

附件六：107 子計畫自主管理月報表

107 年 10 月

計畫名稱：107-A-1 學習地圖建構計畫

子計畫負責人：林志彥、陳世文

填報日期：107 年 10 月 30 日

預期目標	1. 生涯探索講座 7 場 2. 選課諮詢小組工作坊 4 場(召集人王尊信老師) 3. 校內學習地圖推展相關研習 10 場 4. 多元選修班級選修推廣 21 場		經費執行狀況(單位：千元) (請依子計畫概算表填寫)		
			項目	所核金額	已執行金額
執行進度說明	檢核工具 <input checked="" type="checkbox"/> 研習講座記錄 <input type="checkbox"/> 課堂記錄表 <input type="checkbox"/> 訪談記錄表 <input type="checkbox"/> 學習歷程檔案 <input type="checkbox"/> 標準化測驗 <input type="checkbox"/> 實作評量 <input type="checkbox"/> 學習單評分表	講座鐘點費(外聘)	28	24	
		講座鐘點費(內聘)	12	0	
		講座鐘點費(內聘)	20	8	
		授課鐘點費	11.55	11.55	
		材料費	10	0	
		印刷費	10	0	
		膳宿費	16	91.20	
		全民健康保險補充保費	1.367	0	
		雜支(包含耗材)	12.883	11.682	
		說明	1. 辦理多元選修班級宣導推廣 3 個年級*7 班，共 21 節 2. 資本門：購置雙布面布告欄 3. 辦理講座：旅遊文學(賴婉苓)、12 絲路作文解析(楊淑玲)、能源教育(廖錫坤)、職科探索、生涯探索、自然科學學習地圖。 4. 雜支等。		
執行困難點	1. 利用中午休息時間，進行宣導，需要教(講)師多方配合。 2. 達成率約 53%，尚有 47% 未完成。				
因應	教師皆盡心指導，表現專業熱情。	總計	121.800	64.352	

或 改 善 措 施		經費執行率	52.83%
省 思	推動多元選修除了需要教師投入課程開發執行，並且多方溝通推動的方式。		