

附件六：107 子計畫自主管理月報表

107 年 10 月

計畫名稱：107-B-2 國高中增能計畫

子計畫負責人：周業恆.陳世文

填報日期：107 年 10 月 30 日

預期目標	1. (外聘 1)環境教育研習 5 小時。國高中各領域外聘講師增能研習 10 場。 2. (外聘 2)社會領域研習 3 場。國英領域外聘講師增能研習共 2 場。 3. 國高中各社群研習活動 15 場。		經費執行狀況(單位：千元) (請依子計畫概算表填寫)		
			項目	所核金額	已執行金額
執行進度說明	檢核工具 <input checked="" type="checkbox"/> 研習講座記錄 <input type="checkbox"/> 課堂記錄表 <input type="checkbox"/> 訪談記錄表 <input type="checkbox"/> 學習歷程檔案 <input type="checkbox"/> 標準化測驗 <input type="checkbox"/> 實作評量 <input type="checkbox"/> 學習單評分表	1. 本學期校內領域增能研習簽已送出，並規劃完成。 2. 國中部國英數社自藝體綜 8 科，每科各 2 小時，其餘由高中部各領域申請研習活動內聘講師。 3. 12 年國教新課綱工作坊 4. 手機攝影藝術課程引導、魔幻氣球、創意思考課程、茶道、冤錯案當事人現身說法、咖啡廳英語等研習工作坊。	講座鐘點費(外聘)	30	14
			講座鐘點費(外聘)	15	4
			講座鐘點費(內聘)	30	30
			租車費	24	0
			物品費	3	0
			材料費	8	3
			膳宿費	30	12.880
	全民健康保險補充保費	1.433	0		
	雜支(包含耗材)	13.767	0		
	執行困難點	1. 部分教師對內外聘講師聘用的區別不清楚。			

因應或改善措施	對經費運用的方式需要多方宣導。	總計	163.600	63.880
		經費執行率	39.05%	
省思				